



ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Распоряжение

10.12.2015

№ 881-р

Томск

Об утверждении сетевого плана-графика мероприятий по апробации введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Томской области

Во исполнение пункта 4.2. распоряжения Департамента общего образования Томской области от 28.09.2015 № 700-р «Об утверждении общеобразовательных организаций по апробации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Томской области»

1. Утвердить сетевой план-график мероприятий по апробации введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на базе пилотных площадок общеобразовательных организаций Томской области в 2015-2016 учебном году (далее – сетевой план – график введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО) согласно приложению к данному распоряжению.

2. Областному государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» (далее – ОГБОУ ДПО (ПК)С «ТОИПКРО»), региональному оператору по организационно - методическому обеспечению подготовки и введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО в системе общего образования Томской области, обеспечить исполнение мероприятий сетевого плана – графика введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО в указанные сроки. Ответственный – О.М.Замятина, руководитель ОГБОУ ДПО (ПК)С «ТОИПКРО».

3. Руководителям областных государственных образовательных организаций, на базе которых созданы пилотные площадки по введению и апробации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО в 2015-2016 учебном году, обеспечить реализацию мероприятий сетевого плана – графика введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО в полном объеме. Ответственные – Алешенко С.В., Криволицкая Т.Н., Маланина А.В., Филиппов И.В.


4. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием Томской области обеспечить участие муниципальных общеобразовательных организаций, являющихся пилотными площадками по введению и апробации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО в 2015-2016 учебном году, в реализации сетевого плана – графика введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО.

5. Гавриковой С.В., старшему специалисту – инспектору по контролю за исполнением поручений, ознакомить руководителей государственных образовательных организаций, в отношении которых Департамент общего образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, с настоящим распоряжением под роспись в течение трех дней с момента подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Е. В. Вторину, заместителя начальника Департамента общего образования Томской области.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Начальник Департамента



А.А. Щипков



Приложение к распоряжению
 Департамента общего образования
 Томской области
 от 10.12.2015 № 881-к

Сетевой план-график мероприятий по апробации введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО ОВЗ) и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОО УО) на базе пилотных площадок общеобразовательных организаций Томской области в 2015-2016 учебном году

№	Направление деятельности, мероприятия	Сроки	Ответственные	Формы отчетности, инновационные продукты
I. Организационное обеспечение деятельности пилотных площадок				
1.1.	Разработка плана-графика по апробации введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО на базе пилотных площадок в 2015-2016 учебном году	Сентябрь - октябрь, 2015	Кафедра здоровьесберегающих технологий и образования детей с ОВЗ ОГБОУ ДПО (ПК)С «ТОИПКРО»	Сетевой план-график
1.2.	Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО	Ноябрь, 2015	Кафедра здоровьесберегающих технологий и образования детей с ОВЗ ОГБОУ ДПО (ПК)С «ТОИПКРО», пилотные площадки общеобразовательных организаций (распоряжение Департамента общего образования Томской области от 28.09.2015 № 700-р)	Протоколы заседаний рабочей группы
1.3.	Проведение диагностики «Готовность общеобразовательных организаций к введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО» (среди пилотных площадок).	Декабрь, 2015	Кафедра здоровьесберегающих технологий и образования детей с ОВЗ ОГБОУ ДПО (ПК)С «ТОИПКРО», пилотные площадки общеобразовательных организаций	Аналитическая справка
1.4.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящего и педагогического состава по вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО на базе ОГБОУ ДПО (ПК)С «ТОИПКРО»	Октябрь, 2015 – июнь, 2016	Кафедра здоровьесберегающих технологий и образования детей с ОВЗ ОГБОУ ДПО (ПК)С «ТОИПКРО»	Дополнительные профессиональные программы
1.5.	Размещение информации, материалов на сайте ОГБОУ ДПО (ПК)С «ТОИПКРО» об	Ноябрь – декабрь, 2015	Кафедра здоровьесберегающих технологий и образования детей с ОВЗ ОГБОУ ДПО	Публикация материалов на сайте ОГБОУ ДПО (ПК)С

	инновационной деятельности пилотных площадок по введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО		(ПК)С «ТОИПКРО»	«ТОИПКРО»
1.6.	Семинар-совещание «Промежуточные итоги деятельности пилотных площадок по введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО»	Февраль, 2016	Кафедра здоровьесберегающих технологий и образования детей с ОВЗ ОГБОУ ДПО (ПК)С «ТОИПКРО», пилотные площадки общеобразовательных организаций	Публикация материалов на сайте ОГБОУ ДПО (ПК)С «ТОИПКРО», статьи по распространению опыта
1.7.	Создание инновационных разработок по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО	Сентябрь, 2015 – июнь, 2016	Пилотные площадки общеобразовательных организаций	Методические материалы, включающие в себя навигаторы, модели, системы, управленческие комплексы
1.8.	Итоговый семинар «Анализ моделей введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО на базе муниципальных и областных пилотных площадках: результаты, проблемы, пути решения»	Май, 2016	Кафедра здоровьесберегающих технологий и образования детей с ОВЗ ОГБОУ ДПО (ПК)С «ТОИПКРО», пилотные площадки общеобразовательных организаций	Публикация материалов на сайте ОГБОУ ДПО (ПК)С «ТОИПКРО», статьи по распространению опыта и публикации в СМИ
II. Разработка инновационных продуктов по направлениям введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО				
2.1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО				
2.1.1.	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО	Январь, 2016	ОГБОУ ДПО (ПК)С «ТОИПКРО», пилотные площадки общеобразовательных организаций	Перечень локальных актов по введению ФГОС ОВЗ в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»
2.2. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО				
2.2.1.	Организационное и научно-методическое сопровождение педагогических работников (учителя-предметники, педагоги-психологи, дефектологи, социальные педагоги, учителя-логопеды, тьюторы, ассистенты (помощники))	Октябрь, 2015 – июнь, 2016	ОГБОУ ДПО (ПК)С «ТОИПКРО», пилотные площадки общеобразовательных организаций	Методические рекомендации

2.3. Методическое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО

2.3.1.	Организация деятельности рабочей группы по экспертизе методических материалов, инновационных разработок	Ноябрь, 2015 – июнь, 2016	Кафедра здоровьесберегающих технологий и образования детей с ОВЗ ОГБОУ ДПО (ПК)С «ТОИПКРО», пилотные площадки общеобразовательных организаций	Методические материалы
2.3.2.	Создание в общеобразовательных организациях системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО	Сентябрь, 2015 – июнь, 2016	ОГБОУ ДПО (ПК)С «ТОИПКРО», пилотные площадки общеобразовательных организаций	Инструктивное письмо ОГБОУ ДПО (ПК)С «ТОИПКРО», план методической работы общеобразовательной организации
2.3.3.	Разработка и корректировка общеобразовательными организациями программными ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО и с учетом требований примерных адаптированных основных общеобразовательных программ	Сентябрь, 2015 – июнь, 2016	ОГБОУ ДПО (ПК)С «ТОИПКРО», пилотные площадки общеобразовательных организаций	Инструктивное письмо ОГБОУ ДПО (ПК)С «ТОИПКРО», комплекс программ общеобразовательных организаций

2.4. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО

2.4.1.	Создание единого информационного ресурса по нормативно-правовому, методическому содержанию введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО в общеобразовательных организациях Томской области	Сентябрь, 2015 – июнь, 2016	ОГБОУ ДПО (ПК)С «ТОИПКРО», пилотные площадки общеобразовательных организаций	Раздел на сайте ОГБОУ ДПО (ПК)С «ТОИПКРО», муниципальные органы управления образования, пилотных площадок общеобразовательных организаций
2.4.2.	Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО	Сентябрь, 2015 – июнь, 2016	Пилотные площадки ОО (распоряжение ДОО № 700-р)	Публикации в СМИ, информация на сайте общеобразовательных организаций, круглые столы, видеоконференции

Список лиц для ознакомления с настоящим распоряжением

1. С распоряжением ознакомлена

_____ Алещенко Светлана Валерьевна

« ____ » _____ 2015 г.

2. С распоряжением ознакомлена

_____ Замятина Оксана Михайловна

« ____ » _____ 2015 г.

3. С распоряжением ознакомлена

_____ Криволуцкая Тамара Николаевна

« ____ » _____ 2015 г.

4. С распоряжением ознакомлена

_____ Маланина Алла Владимировна

« ____ » _____ 2015 г.

5. С распоряжением ознакомлена

_____ Филиппов Игорь Владимирович

« ____ » _____ 2015 г.