

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации городского округа Стрежевой

ПРИКАЗ

29 ДЕК 2022

№ 557

О введении обновлённого ФГОС СОО

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с приказом Минпросвещения России от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05. 2012 № 413 (зарегистрирован 12.09.2022 № 700034), и в целях обеспечения нормативно-правового и организационного сопровождения введения ФГОС СОО

приказываю:

1. Утвердить инновационно-методический отдел Управления образования муниципальным координатором по введению обновлённого ФГОС СОО в общеобразовательных учреждениях городского округа Стрежевой.
2. Утвердить состав муниципальной рабочей группы для сопровождения введения обновлённого ФГОС СОО в общеобразовательных учреждениях городского округа Стрежевой согласно приложению 1 к настоящему приказу.
3. Утвердить муниципальный План-график мероприятий по ведению обновлённого ФГОС СОО в общеобразовательных учреждениях городского округа Стрежевой в 2023-2025 годы (далее – План-график мероприятий) согласно приложению 2 к настоящему приказу.
4. Утвердить чек-лист подготовки введения ФГОС СОО (далее Чек-лист) согласно приложению 3 к настоящему приказу.
5. Муниципальному координатору обеспечить:
 - 5.1 контроль подготовки введения ФГОС СОО в соответствии с Чек-листом (срок – февраль 2023 года).
 - 5.2 контроль реализации Плана-графика мероприятий в системе общего образования городского округа Стрежевой на 2023 – 2025 годы;
 - 5.2 методическое и информационное сопровождение процесса введения обновлённого ФГОС СОО в общеобразовательных учреждениях.
6. Руководителям общеобразовательных учреждений:
 - 6.1 обеспечить разработку школьного Плана-графика мероприятий по введению обновлённого ФГОС СОО (школьный План-график) с размещением на официальном сайте общеобразовательного учреждения в подразделе «Образовательные стандарты» (срок - до 20.01. 2023 года).

6.2 организовать работу введению обновленного ФГОС СОО в соответствии со школьным Планом-графиком;

6.3 обеспечить проведение самодиагностики готовности введения ФГОС СОО на основе Чек-листа согласно приложению 3 к настоящему приказу (срок – февраль 2023 года);

6.4 обеспечить проведение самообследования готовности школы к введению обновленного ФГОС СОО согласно приложению 4 к настоящему приказу (срок – апрель 2023 года);

6.5 разработать и утвердить на основе примерной основную образовательную программу среднего общего образования (далее – ООП СОО), в том числе адаптированную основную образовательную программу (в случае необходимости) в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО (в срок – до 15.07. 2023 года);

6.6 провести комплекс мероприятий по приведению материально-технической базы реализации ООП СОО, комплектованию УМК по всем учебным предметам в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО (срок – до 01.09.2023 года);

6.7 обеспечить корректировку перспективного плана повышения квалификации педагогических и руководящих работников с учётом требований обновленного ФГОС СОО, (срок – ежегодно);

6.8 обеспечить информационное сопровождение перехода на обновленный ФГОС СОО (срок - до 2025 года).

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления образования по УВР.

Начальник



А.М. Довгань

Вербич Татьяна Ивановна
8 (38 259) 5 56 71

**Состав муниципальной рабочей группы
для сопровождения введения обновлённого ФГОС СОО в общеобразователь-
ных учреждениях городского округа Стрежевой**

1. Вербич Татьяна Ивановна, начальник инновационно-методического отдела Управления образования, руководитель группы.
2. Белоус Ирина Петровна, заместитель директора по УВР МОУ «СОШ № 2».
3. Будовая Оксана Викторовна, заместитель директора по УВР МОУ «СОШ № 4».
4. Дмитриев Максим Вадимович, заместитель директора по УВР МОУ «СОШ № 7».
5. Крюкова Наталья Владиславовна, заместитель директора по УВР МОУ «Гимназия № 1».
6. Кулагина Ольга Ивановна, заместитель директора по УВР МОУ «СОШ № 3».
7. Куликова Светлана Александровна, заместитель директора по УВР МОУ «ОСОШ».
8. Лугманова Руфина Фидагитовна, главный специалист инспекторско-аналитического отдела Управления образования.
9. Пасенкова Валентина Сергеевна, главный специалист инспекторско-аналитического отдела Управления образования.
10. Рослякова Наталья Николаевна, заместитель директора по УВР МОУ «СОШ № 6».
11. Сапронова Светлана Николаевна, заместитель директора по УВР «МОУ «СОШ № 5».
12. Черкасова Екатерина Игнатьевна, заместитель директора по УВР МОУ «СОШ № 2».

План-график мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в системе общего образования городского округа Стрежевой на 2025 – 2025 годы.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
1.	Организация деятельности муниципальной группы по муниципальной рабочей группе для сопровождения введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных учреждениях городского округа Стрежевой	Декабрь 2022	Управление образования	Утвержден состав муниципальной рабочей группы для сопровождения введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных учреждениях городского округа Стрежевой. Имеется единая информационно-управленческая площадка для заместителей руководителей по УВР, руководителей рабочих групп учителей-предметников.
2.	Организация работы методических служб, координирующих введение обновленного ФГОС СОО в городском округе Стрежевой (методические оргструктуры на муниципальном уровне и уровне образовательного учреждения)	Январь 2023	Рабочая группа по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО в системе общего образования городского округа Стрежевой, Городские группы учителей-предметников Образовательные учреждения	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательного учреждения
3.	Включение вопросов введения обновленного ФГОС СОО в повестку заседаний Совета руководителей образовательных учреждений, совещаний с заместителями руководителей по УВР	В течение всего периода	Управление образования	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательного учреждения.

				Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации
4.	Актуализация функций школьных координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО, городских групп учителей-предметников (синхронизация их деятельности в рамках муниципалитета)	Февраль 2023	Управление образования Образовательные учреждения	Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципальной рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО в системе общего образования городского округа Стржеховой и Городских групп учителей-предметников
5.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО, анализ условий (материально-технических, финансовых, инфраструктурных и других) и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	Февраль - Апрель 2023	Управление образования Образовательные учреждения	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты. Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальной, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО
6.	Организация мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО с учетом выбора профиля обучения, в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности	Апрель 2023, далее ежегодно	Образовательные учреждения	Обеспечен учет образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) при разработке ООП СОО с учетом требований обновленного ФГОС СОО
7.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2023	Образовательные учреждения	Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО
8.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2023	Управление образования Образовательные учреждения	Оказана своевременная адресная помощь образовательным учреждениям

II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования

9.	Формирование муниципальных, образовательных учреждений планов-графиков мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022 - Январь 2023	Управление образования Образовательные учреждения	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательного учреждения в соответствии с федеральным, региональными планами-графиками
10.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации (корректировка Программы наращения материально-технических условий)	Январь – Март 2023	Образовательные учреждения	Разработан (корректирован) и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО
11.	Разработка нормативно-правовых документов муниципального уровня, уровня образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	Ежегодно в течение 2023-2025 годов (по мере необходимости)	Управление образования Образовательные учреждения	Обеспечена нормативно-правовая база муниципального уровня. Уровень образовательного учреждения по введению обновленного ФГОС СОО
12.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов муниципального уровня, уровня образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	Ежегодно в течение 2022-2025 годов	Управление образования Образовательные учреждения	Актуализирован банк данных нормативно-правовых документов муниципального уровня, уровня образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО
13.	Разработка и утверждение на основе федеральной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования	До 15.07. 2023	Образовательные учреждения	ООП СОО приведена в соответствие требованиями ФГОС СОО, ФООП СОО, обеспечивая преемственность с ООП НОО и ООП ООО

	УУД, иной учебно-методической документации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО				
14.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 01.09. 2023	Образовательные учреждения		Создана необходимая нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения обновленного ФГОС СОО
15.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации	До 01.09. 2023	Образовательные учреждения		
16.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС СОО	До 01.09. 2023	Образовательные учреждения		
17.	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09. 2023	Образовательные учреждения		

III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования

18.	Обеспечение участия руководящих и педагогических кадров общеобразовательных учреждений в консультационной и методической поддержке ОГБУ ДПО «ТОИПКРО» по вопросам введения и реализации обновленных ООП СОО	Январь – декабрь 2023	Управление образования Образовательные учреждения	Своевременная адресная помощь руководителями и педагогическими работниками поучена
19.	Разработка (корректировка) мунципального плана и плана образовательного учреждения по методической работе, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Январь 2023	Управление образования Образовательные учреждения	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого руководителя, учителя

20	Обеспечение участия руководящих и педагогических кадров образовательных учреждений в региональных научно-практических конференциях, марафонах, форумах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий	В течение всего периода	Управление образования Образовательные учреждения	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого руководителя, учителя
21.	Координация взаимодействия общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО	В течение всего периода	Управление образования Образовательные учреждения	Синхронизированы способы по использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достигнуто метапредметных и личностных образовательных результатов на территории городского округа Стрежевой
22.	Обеспечение участия управленческих команд образовательных учреждений в инструкторах ДОО ТО, ОГБУ ДПО «ТОИПКРО» по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО	Март-апрель-июнь 2025-	Управление образования Образовательные учреждения	Синхронизированы подходы к организации процесса введения обновленного ФГОС СОО в образовательных учреждениях городского округа Стрежевой
23.	Содействие в использовании учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь – декабрь 2025	Управление образования Образовательные учреждения	Сформированы и доведены до учителей способы достижения планируемых образовательных результатов
24.	Содействие включению в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2025	Управление образования Образовательные учреждения	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулятивированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе

25.	Формирование плана ВСОКО (ВПК) в условиях введения обновленного ФГОС СОО	2025 - 2025 годы	Образовательные учреждения	Созданы условия, обеспечивающие постоянный мониторинг образовательных результатов в соответствии с обновленным ФГОС СОО
26.	Содействие организации системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отделльному плану	Управление образования Городские группы учителей-предметников Образовательные учреждения	Созданы условия для повышения качества образования
27.	Содействие организации использования учителями- предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Управление образования Городские группы учителей-предметников Образовательные учреждения	Школьники имеют возможность решать задачи с различными формулировками заданий
28.	Методическое сопровождение учителей в период перехода на обновленный ФГОС СОО, которое включает: - проведение анализа уроков, организованных в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО; - организацию взаимопосещения занятий учителями как в рамках одного методического направления, так и между методическими группами; - выработка методических рекомендаций на уровне образовательного учреждения по совершенствованию используемых методов и приемов достижения образовательных результатов; - рассмотрение на педагогических советах промежуточных результатов реализации обновленного ФГОС СОО; - формирование системы наставничества для профессионального роста молодых специалистов;	Сентябрь 2025, далее постоянно	Городские группы учителей-предметников Образовательные организации	Обеспечена своевременная коррекция деятельности педагогов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, оказана необходимая адресная помощь

	- контроль качества организации учебного процесса			
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
29.	Содействие организации обучения специалистов Управления образования по вопросам обновленного ФГОС СОО	Март-Апрель 2023	Управление образования	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
30.	Анализ кадрового обеспечения образовательного учреждения в условиях введения обновленного ФГОС СОО	Январь - апрель 2023	Образовательные учреждения	Выявлены дефициты готовности к введению обновленного ФГОС СОО в части кадрового обеспечения
31.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Март - Апрель 2023	Управление образования Образовательные учреждения	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
32.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Март - Август 2023	Управление образования Образовательные учреждения	
V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования				
33.	Содействие участию образовательных учреждений в мониторинге готовности образовательных учреждений к введению обновленного ФГОС СОО, который проводит ДОО ТО, ОГБУ ДПО «ТОИПКРО»	Январь - Февраль 2023	Управление образования Образовательные учреждения	Обеспечено участие образовательных учреждений городского округа Стрежевой в мониторинге готовности к введению обновленного ФГОС СОО
34.	Участие в индивидуальных контрольных собеседованиях по готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО	Февраль - Март 2023	Управление образования	Участие Управления образования в промежуточном контроле готовности образовательных учреждений к введению обновленного ФГОС СОО

35	Содействие участию образовательных учреждений в мониторинге реализации образовательными учреждениями обновленного ФГОС СОО, который проводит ДОО ТО, ОГБУ ДПО «ТО-ИПКРО»	Декабрь 2023	Управление образования Образовательные учреждения	Обеспечено участие образовательных учреждений городского округа Стржевой в промежуточном контроле качества реализации обновленного ФГОС СОО
----	--	--------------	--	---

VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования

36.	Информирование общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	Январь - декабрь 2023	Управление образования Образовательные учреждения	Обеспечено информирование общественности о ходе и значимости введения обновленного ФГОС СОО в Российской Федерации
37.	Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Февраль 2023, далее постоянно	Управление образования Образовательные учреждения	Обеспечена доступность для всех участников образовательных отношений информации об условиях реализации обновленного ФГОС СОО в образовательных учреждениях, о возникающих при этом правах и возможностях обучающихся
38.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в образовательных учреждениях городского округа Стржевой	Апрель 2023, далее 1 раз в квартал	Управление образования Образовательные учреждения	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО
39.	Размещение информации, материалов по введению и реализации обновленных ФГОС СОО на официальном сайте Управления образования, ООУ, странице школы в социальных сетях, информационном стенде в холле ООУ	Февраль 2023, далее постоянно	Образовательные учреждения	Обеспечено информирование родительской общественности о реализации обновленного ФГОС СОО, создание ситуации взаимопонимания и сотрудничества;

Чек-лист самодиагностики готовности введения ФГОС СОО, уровень образовательного учреждения
(форма)

№	Мероприятие	Отметка об исполнении (с обоснованием)
1	Актуализировать организационно-управленческую модель (обновить, внести изменения), созданную в рамках введения обновленных ФГОС НОО и ООО, в части введения обновленного ФГОС СОО;	
2	Разработать и утвердить план-график мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО на уровне образовательного учреждения;	
3	Организовать обучение педагогических кадров и подготовку управленческих команд;	
4	Организовать работу методических служб, учебно-методических объединений и других профессиональных сообществ учителей;	
5	Организовать обновление учебно-методической документации в образовательных учреждениях;	
6	Обеспечить систематический мониторинг использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников (в рамках ВСОКО);	
7	Осуществлять систематический мониторинг введения обновленного ФГОС СОО (в рамках ВСОКО);	
8	Обеспечить информирование общественности о ходе и значимости введения обновленного ФГОС СОО и ФООП в Российской Федерации.	

Самооценка готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленного ФГОС СОО.

Наименование общеобразовательного учреждения (в соответствии с Уставом)

Планируемое количество с 1 сентября 2022 года десятых классов – ____;
 количество обучающихся в 10-х классах – ____;
 Планируемое количество учителей-предметников, работающих в средней школе
 ____.
 Из них имеют ПК по обновлённым ФГОС СОО - _____.

Показатели	Баллы: наличие – 1 отсутствие - 0	Подтверждение: вид локального акта, <u>реквизиты</u> , <u>ссылка на офи- циальный сайт учреждения (если документ размещён на сайте)</u>
1. Нормативно-организационное обеспечение		
1.1. Наличие решения органа государственного-общественного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о переходе на обновленный ФГОС СОО		Протокол заседания органа государственного-общественного управления от _____ № ____
1.2. Создание в общеобразовательном учреждении рабочей группы по переходу на обновленные ФГОС СОО		Приказ о создании рабочей группы по введению обновлённого ФГОС СОО и утверждении Положения о рабочей группе от _____ № ____
1.3. Наличие школьного Плана-графика мероприятий перехода на обновлённый ФГОС СОО, размещен на официальном сайте общеобразовательного учреждения.		Приказ об утверждении школьного Плана-графика введения обновлённого ФГОС СОО от _____ № ____ Ссылка
1.4. Наличие приказа о разработке основной образовательной программы СОО (основание: приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 302 от 16 августа 2022 г.)		Приказ о разработке основной образовательной программы СОО от _____ № ____
2. Методическое обеспечение		

2.1. Наличие программы ООУ по <u>повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников</u>			Приказ об утверждении программы ОО по <u>повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников</u> от _____ № ____ Ссылка
2.2. Наличие перспективного плана повышения квалификации учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана ФГОС СОО			Приказ об утверждении перспективного плана ПК от _____ № ____ Ссылка
2.3. Наличие разработанного/скорректированного плана методической работы, обеспечивающего сопровождение введения обновлённого ФГОС СОО			Приказ об утверждении плана методической работы, обеспечивающего сопровождение введения обновлённого ФГОС СОО
2.4. Наличие консультативно-методической поддержки учителей по вопросам введения и реализации обновлённого ФГОС СОО			Ссылка на ресурс
2.5. Наличие доступности использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений			Ссылка на ресурс
3. Материально-техническое обеспечение			
3.1 Проведение аналитических мероприятий по наличию учебников и учебных пособий (в соответствии с письмом Министерства просвещения РФ от 21.09. 2022 № 858 «Об утверждении перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока использования исключённых учебников»)			Приказы: о проведении аналитических мероприятий от _____ № ____ об утверждении аналитической справки от _____ № ____ об утверждении перечня учебников, учебных пособий на 2023-2024 учебный год от _____ № ____
3.2. Проведение аналитических мероприятий по наличию средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения (на основании Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.08.2021 № 590 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих			Приказы: о проведении аналитических мероприятий от _____ № ____ об утверждении аналитической справки от _____ № ____

<p>щих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом «г» пункта 5 приложения № 3 к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» и подпунктом «б» пункта 8 приложения № 27 к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 27.10.2021 № 65586).</p>			
<p>4. Информационное обеспечение</p>			
<p>4.1. Информирование участников образовательных отношений по ключевым позициям введения обновленного ФГОС СОО</p>			<p>Размещение информационных материалов на официальном сайте учреждения Ссылка</p>
<p>4.2. Изучение мнения родителей по вопросам введения обновленного ФГОС СОО. Проведение родительских собраний.</p>			<p>Размещение графика родительских собраний на официальном сайте учреждения Ссылка</p>