

Протокол №2 от 22.10.2025
заседания Муниципального координационного совета по реализации
программы «Модернизация школьных систем образования»

Присутствовали:

Дениченко Валерий Валериевич	- Мэр городского округа, председатель совета
Тоцкая Елена Николаевна	- заместитель Мэра городского округа Стрежевой, начальник Управления городского хозяйства и безопасности проживания Администрации городского округа Стрежевой, сопредседатель совета
Салмин Владимир Вениаминович	- заместитель Мэра городского округа по социальной политике, сопредседатель совета
Лешкова Ольга Николаевна	- начальник инспекторско-аналитического отдела Управления образования Администрации городского округа Стрежевой, секретарь
Довгань Алла Марьяновна	- начальник Управления образования Администрации городского округа Стрежевой
Малышенко Татьяна Леонидовна	- представитель общественности (родительский комитет)
Стрюк Светлана Алексеевна	- директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 4 городского округа Стрежевой с углубленным изучением отдельных предметов»
Степанов Никита Алексеевич	- учащийся Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 4 городского округа Стрежевой с углубленным изучением отдельных предметов»

Повестка:

1. О ходе реализации мероприятий по капитальному ремонту МОУ «СОШ №4».

Слушали:

Заместителя начальника Управления образования по административно-хозяйственной работе А.А. Смирнова:

03.02.2025 г. с обществом с ограниченной ответственностью «СМУ-13» (ООО «СМУ-13») был заключен контракт № 01652000033240003990001 на проведения капитального ремонта в МОУ «СОШ №4».

На конец сентября 2025 года подрядчиком выполнены работы по демонтажу и выравниванию отделки стен рекреаций и кабинетов на всех 4 этажах, демонтаж систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведен частичный монтаж системы пожарной сигнализации, электроснабжения, теплоснабжения в левом крыле здания, произведена установка теплового узла и разводка отопления в цокольном этаже, произведено частичное устройство напольного покрытия в кабинетах и рекреациях, нанесено покрытие «короед» на стены рекреаций и лестничных пролетов. Подрядчик приступил к установке подъёмника для маломобильных групп населения.

Решили:

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника Управления образования по АХР А.А. Смирнова.
2. Рекомендовать подрядчику, ускорить темпы работы по проведению ремонта в школе и не допустить срыв сдачи объекта.
3. Решение муниципального координационного совета довести до сведения подрядчика заместителю начальника Управления образования по административно-хозяйственной работе А.А. Смирнову в срок до 24.10.2025.

Председатель совета:



В.В. Дениченко

Секретарь:



О.Н. Лешкова